

Týden
Měsíc

fáze projektu	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53								
	únor	březen			duben				květen				červen				červenec				srpen			září			říjen			listopad			prosinec																						
Výběr mkt spol.	■	■	■																																																				
Příprava materiálů				■	■																																																		
Představení projektu						■																																																	
regionální kola												■					■									■	■																												
Finálové kolo ART																																																							
Finálové kolo ARS																																																							
Oznámení vítěze ART																																																							
Oznámení vítěze ARS																																																							

ART = Autoklub Rally Talent

ARS = Autoklub Rally Star